


ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565

กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT



งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ระยะเวลาการดำเนินการ : 150 วัน

งวดงานที่	กำหนดส่งงาน	ยอดเงิน (บ.)	สถานะการเบิกจ่าย
1	1 ก.พ. 65	197,600	✓
2	15 พ.ค. 65	296,400	✗

i - Industry (เป้าหมาย 13 กิจการ)	ลงทะเบียนแล้ว (กิจการ)	
	13	
คงเหลือ	0	
i - SingleForm (เป้าหมาย 13 กิจการ)	ปี 2564 (Before) (กิจการ)	ปี 2565 (After) (กิจการ)
	13	0
คงเหลือ	0	13

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์ ในสถานประกอบการ (Smart Factory)




การดำเนินงาน ล่าสุด

เริ่มต้นสัญญา
10 มี.ค. 65

- ตรวจรับงานงวดที่ 1 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65
- มีกำหนดลัษณณ์เพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้
โดยมีเป้าหมายคือ ตัวจริง 30 กิจการ และตัวสำรอง 5 กิจการ

สิ้นสุดสัญญา
5 ก.ย. 65



งบประมาณ 1,050,000 บาท

จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสอีโวลูชั่น

ระยะเวลาการดำเนินการ : 180 วัน

i - Industry (เป้าหมาย 30 กิจการ)	ลงทะเบียนแล้ว (กิจการ)
	27
คงเหลือ	3

i - SingleForm (เป้าหมาย 30 กิจการ)	ปี 2564 (Before) (กิจการ)	ปี 2565 (After) (กิจการ)
	0	0
คงเหลือ	30	30

งวดงานที่	กำหนดส่งงาน	ยอดเงิน (บ.)	สถานะ การเบิกจ่าย
1	8 พ.ค. 65	315,000	✓
2	7 ก.ค. 65	420,000	✗
3	5 ก.ย. 65	315,000	✗

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก



งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินการ : 240 วัน

เริ่มต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64



การดำเนินงาน
ล่าสุด

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

- ดำเนินงานตามรายงานงวดที่ 3
- มีการจัดประชุมความคืบหน้ากับผู้ประกอบการ
ส่งออกทดสอบสินค้าตลาดดูไบ-บาห์เรน
วันที่ 11 พ.ค. 65

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

(July)

Aug

60%

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

คงเหลือ

ลงทะเบียนแล้ว (กิจการ)	27	0
---------------------------	----	---

C

คงเหลือ

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจกรรม)
คงเหลือ

ปี 2564 (Before) (กิจการ)	27	0
------------------------------	----	---

ปี 2565 (After)
(กิจการ)
0
10

0

10

คงเหลือ

0

10

งวดงานที่	กำหนดส่งงาน	ยอดเงิน (บ.)	สถานะ การเบิกจ่าย
1	20 ม.ค. 65	149,250	✓
2	6 มี.ค. 65	348,250	✓
3	18 ส.ค. 65	497,500	✗

กิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพ
การจำลองสถานการณ์




การดำเนินงาน
ล่าสุด

เริ่มต้นสัญญา
4 เม.ย. 65

- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมครบแล้ว 15 กิจการ
- จัดทำแผนเข้าวินิจฉัยครบทั้ง 15 กิจการ

สิ้นสุดสัญญา
1 ก.ย. 65



จำนวนผู้สมัคร (เป้าหมาย 15 กิจการ)	สมัครแล้ว (กิจการ)	i - Industry (เป้าหมาย 15 กิจการ)	ลงทะเบียนแล้ว (กิจการ)
	18		12
คงเหลือ	0	คงเหลือ	3

i - SingleForm (เป้าหมาย 15 กิจการ)	ปี 2564 (Before) (กิจการ)	ปี 2565 (After) (กิจการ)	งวดงานที่	กำหนดส่งงาน	ยอดเงิน (บ.)	สถานะ การเบิกจ่าย
	0	0	1	24 พ.ค. 65	198,000	✗
คงเหลือ	15	15	2	1 ก.ย. 65	297,000	✗

งบประมาณ 495,000 บาท

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษพอยด์ โปรไวเดอร์

ระยะเวลาการดำเนินการ : 150 วัน

Made in Thailand
(MIT)

Made in Thailand



ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
(Made in Thailand : MIT)



คุณสมบัติ

- เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
- ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
(ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานราชการอื่น)

สินค้า Made in Thailand

- สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
- มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ส.อ.ก. กำหนด โดยใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content ปรับให้ตรงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนสินค้าผลิตในประเทศไทยซึ่งต้อง **มีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในประเทศอย่างน้อย 40%**
- สินค้า MIT จะได้รับเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ก. ออกให้ เพื่อใช้แสดงคุณสมบัติต่อไป

ประโยชน์จากการรับรอง MIT

90%

มูลค่าสำหรับปริมาณหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ใช้หลักที่ผลิตในประเทศก่อน

60%

ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุได้ขึ้นบัญชี Made in Thailand กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3%

อันดับที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการต่างชาติที่เสนอราคาต่ำสุด

สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ

สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ในอนุภาค

ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

*ข้อมูลจากกฎกระทรวงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 10/2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ 02-202-4526 / 062-449-7971 (คุณปัทมา)
02-202-4524 / 081-807-1127 (คุณสุธรา)
E-mail : bmdiprom@gmail.com

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-345-1100 E-mail : mit@fti.or.th

สนใจ Scan



รายละเอียดเพิ่มเติม



หมายเหตุ การพิจารณาเกณฑ์มีข้อยกเว้นไปตามที่ ส.อ.ก. กำหนด

ภาพรวมล่าสุด

- อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
(ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565)

Feb

Mar

Apr

May

Jun

การติดตาม ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 ผ่านแบบฟอร์ม

ลำดับที่	กิจกรรม	วันจัดกิจกรรม	จำนวนผลผลิต (กิจการ)	จำนวนการตอบกลับ (กิจการ)
1	หลักสูตร “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC ระดับ 1”	19 ส.ค. 2564 - 11 ก.ย. 2564	30 กิจการ	11
2	หลักสูตร การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)	7 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564	15 กิจการ	3
3	หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”	16 ส.ค. 2564 - 8 ก.ย. 2564	30 กิจการ	6
4	หลักสูตร ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	31 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564	30 กิจการ	0
5	หลักสูตร เสริมแกร่ง SMEs ไทย ด้วยระบบจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล	19 ส.ค. 2564 - 21 ส.ค. 2564	30 กิจการ	0
6	กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(IOT & Embedded Technology)	21 ม.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564	30 กิจการ	4
7	การใช้งานโปรแกรม ERP + MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	24 มี.ค. 2564 - 26 มี.ค. 2564	80 กิจการ	0
8	อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม FlexSim เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	17 พ.ย. 2563 - 18 พ.ย. 2563	30 กิจการ	0
รวม			275	24

THANK YOU

กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล
(กพ.กท.กสอ.)