
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64) สิ้นสุดสัญญา

(14 พ.ค. 65)

การด าเนินงาน
เสร็จสิ้น

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
100%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 

i – Industry
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

13

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

13 2

คงเหลือ 0 11

- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- อยู่ระหว่างติดตามลงข้อมูล iSingleForm รอบที่ 2



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- ผู้รับจ้างเข้าวินิจฉัย (First Visit) ณ สถานประกอบการแล้ว จ านวน 23 กิจการ    
จากทั้งหมด 30 กิจการ (23 กิจการ x 3 ชม. = 69 ชม.)

- เป้าหมายการตรวจรับงานงวดที่ 2
1) เข้าวินิจฉัย (First Visit) ครบ 30 กิจการ (30 กิจการ x 3 ชม. = 90 ชม.)
2) ติดตั้งอุปกรณ์ อย่างน้อย 10 กิจการ (10 กิจการ x 6 ชม. ชม. = 60 ชม.)

- (อัพเดท ณ วันที่ 25 พ.ค. 65) คิดเป็น 69 ชม./150 ชม. x100% = 46% 
ของการด าเนินงานงวด 2

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูชั่น
ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เร่ิมต้นสัญญา
10 มี.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา
5 ก.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 8 พ.ค. 65 315,000 

2 7 ก.ค. 65 420,000 

3 5 ก.ย. 65 315,000 

i – Industry
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

30

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

0 0

คงเหลือ 30 30

50%



กิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพ
การจ าลองสถานการณ์

งบประมาณ 495,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทัชพอยต์ โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ :  150 วัน

- เข้าวินิจฉัย ณ สถานประกอบการแล้ว 5 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Apr May Jun Jul Aug

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

18

คงเหลือ 0

สิ้นสุดสัญญา
1 ก.ย. 65

Sep

เร่ิมต้นสัญญา
4 เม.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 24 พ.ค. 65 198,000 

2 1 ก.ย. 65 297,000 

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

6 0

คงเหลือ 9 15

40%



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- เปิดร้านเริ่มวางขายวันที่ 25 พ.ค. 65 ที่ดูไบและบาห์เรน
- ประชุมหารือ ผปก. วันเสาร์ที่ 28 พ.ค 65 เพื่ออัพเดต
สินค้าแต่ละชนิด, Calendar, ช่องทางการติดต่อ
และการวางขาย

- แจ้งให้ผู้รับจ้างท าหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งงานงวดที่ 3

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

27

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

27 0

คงเหลือ 0 10

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

65%



โครงการ Sense of Thainess 
กิจกรรม “Bangkok Street Market”



ภาพสถานที่จัดบูธจ าหน่ายสินค้า

ร้านของขวัญสยาม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ภาพสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าห้าง Thai Souq ประเทศดูไบ



ภาพสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าห้าง Thai Mart ประเทศบาห์เรน



E-BOOK



E-BOOK



E-BOOK



https://datastudio.google.com/u/0/reporting/cac0004e-0fb0-4ef3-93cf-a7639c78b515/page/p_bqwqhw30uc?s=lOZ_xZUSwoQ

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/cac0004e-0fb0-4ef3-93cf-a7639c78b515/page/p_bqwqhw30uc?s=lOZ_xZUSwoQ


การติดตาม ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 ผ่านแบบฟอร์ม
ล าดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม จ านวนผลผลิต (กิจการ) จ านวนการตอบกลับ (กิจการ)

1
หลักสูตร “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการ
ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC ระดับ 1”

19 ส.ค. 2564 - 11 ก.ย. 2564 30 กิจการ 11

2
หลักสูตร การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น 
(SolidWorks Essentials)

7 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564 15 กิจการ 3

3
หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”

16 ส.ค. 2564 - 8 ก.ย. 2564 30 กิจการ 6

4
หลักสูตร ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกสด์้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

31 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 30 กิจการ 0

5
หลักสูตร เสริมแกร่ง SMEs ไทย ด้วยระบบจัดการ
ธุรกิจยุคดิจิทัล

19 ส.ค. 2564 - 21 ส.ค. 2564 30 กิจการ 0

6
กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล(IOT & Embedded Technology)

21 ม.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564 30 กิจการ 4

7
การใช้งานโปรแกรม ERP + MRP เพื่อการวางแผน
และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

24 มี.ค. 2564 - 26 มี.ค. 2564 80 กิจการ 0

8
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม FlexSim เพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ

17 พ.ย. 2563 - 18 พ.ย. 2563 30 กิจการ 0

รวม 275 24



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)


