
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- ผู้รับจ้างเข้าวินิจฉัย ณ สถานประกอบการแล้ว 
จ านวน 30 กิจการ (90 ชม.)

- เป้าหมายการตรวจรับงานงวดที่ 2
1) เข้าวินิจฉัยครบ 30 กิจการ (90 ชม.)
2) ติดตั้งอุปกรณ์ อย่างน้อย 10 กิจการ (60 ชม.) เข้าแล้ว 1 กิจการ
(อัพเดท ณ วันที่ 22 มิ.ย. 65) คิดเป็น 96 ชม./150 ชม.x100 
= 64% ของการด าเนินงานงวด 2

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูชั่น
ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เร่ิมต้นสัญญา
10 มี.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา
5 ก.ย. 65

งวดงานท่ี ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 8 พ.ค. 65 315,000 

2 7 ก.ค. 65 420,000 

3 5 ก.ย. 65 315,000 

i – Industry
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

30

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

21 0

คงเหลือ 9 30

60%



กิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพ
การจ าลองสถานการณ์

งบประมาณ 495,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทัชพอยต์ โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ :  150 วัน

- เข้าให้เข้าปรึกษาแนะน า Man-day ที่ 1
จ านวน 14 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Apr May Jun Jul Aug

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

18

คงเหลือ 0

สิ้นสุดสัญญา
1 ก.ย. 65

Sep

เร่ิมต้นสัญญา
4 เม.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 24 พ.ค. 65 198,000 

2 1 ก.ย. 65 297,000 

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

15 0

คงเหลือ 0 15

50%



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- ขยายระยะเวลาการด าเนินงานงวดสุดท้ายจาก 18 ส.ค. 65 เป็น 23 ก.ย. 65
- ประชุมหารือความคืบหน้ากิจกรรมฯ ในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น.

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

หมายเหตุ : ขยายระยะเวลางวดที่ 3 จาก 18 ส.ค. 65 เป็น 23 ก.ย. 65  

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

27

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

27 0

คงเหลือ 0 10

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

85%



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


