
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64) สิ้นสุดสัญญา

(14 พ.ค. 65)

- เข้า Man-day 1 แล้ว 11 กิจการ 
- เข้า Man-day 2 แล้ว 6 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
48%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

งวดงานท่ี ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 

i – Industry
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

11

คงเหลือ 2

i – SingleForm
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

2 0

คงเหลือ 11 13



กิจกรรมเพิ่มความสามารถ
สร้างก าไรด้วย ERP

เร่ิมต้นสัญญา
29 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
29 มี.ค. 65

- ผู้รับจ้างเข้าครบ 3 Man-Day 100%
- น าข้อมูลขึ้นระบบ ERP ครบ 15 กิจการ 100%
- ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ 14 มี.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
100%

งบประมาณ 492,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอคคลาวด์ จ ากัด
ระยะเวลาด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 11 ม.ค. 65 196,800 

2 29 ม.ีค. 65 295,200 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

15 15

คงเหลือ 0 0



กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เร่ิมต้นสัญญา
7 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
6 เม.ย. 65

- อบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 28 ชม.
- เข้าวินิจฉัยครบทั้ง 7 โรง
- เข้าเชิงลึกแล้ว 1 โรง
- ผู้รับจ้างด าเนินการได้ตามแผนงาน

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July

90%

งบประมาณ 231,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ดี จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 26 ม.ค. 65 92,400 

2 6 เม.ย. 65 138,600 

i – Industry
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

7

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

7 0

คงเหลือ 0 7



กิจกรรมลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิต

เร่ิมต้นสัญญา
22 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
22 มี.ค. 65

- ด าเนินการเสร็จสิ้น
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจงานงวดสุดท้าย และคาดว่า
น่าจะเบิกงวดงานสุดท้ายได้ภายในสัปดาห์หน้า  

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

100%

งบประมาณ 493,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 6 ม.ค. 65 197,280 

2 22 มี.ค. 65 295,920 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

5 0

คงเหลือ 10 15



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น และผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญา 
พร้อมจ่ายหลักประกัน จ านวน 52,500 บาท ในวันที่ 9 มี.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูชั่น
ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

30 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

19



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 วันพุธที่ 9 มี.ค. 65
เวลา 13.30 น.

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

25

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

25 0

คงเหลือ 0 10

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

45%



กิจกรรมแสดงสินค้าฮาลาลไทย
World Expo 2020 Dubai

เร่ิมต้นสัญญา
9 ก.ย. 64

- สิ้นสุดกิจกรรมแสดงสินค้าฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65
- อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3
และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Sep Jan
100%

งบประมาณ 3,650,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ : 210 วัน

Apr Sep

สิ้นสุดสัญญา
7 เม.ย. 64

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 29 ก.ย. 64 547,500 

2 20 พ.ย. 64 730,000 

3 7 เม.ย. 65 2,372,500 



Made in Thailand
(MIT)

- อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และรายงานให้  
กข.กสอ. วันที่ 25 ก.พ. 65
(ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

ภาพรวมล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May



เสริมแกร่งเชิงลึก SMEs ภาคการผลิตด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Strong SMEs by Digital 
Technology)

กิจกรรมปรึกษาแนะน า

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 
(กพ.กท.)

กิจกรรมการฝึกอบรม

สร้างการรับรู้ SMEs ให้มีศักยภาพประยุกต์ใช้  
ดิจิทัล (Digital Literacy)

ดีพร้อมเสริมแกร่ง SMEs 
การผลิตด้วยดิจิทัล

สร้างการรับรู้ SMEs ให้ดี
พร้อมด้วยดิจิทัล (Digital 
Literacy by DIPROM)



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


