
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64)

สิ้นสุดสัญญา
(14 พ.ค. 65)

- เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการแล้ว
จ านวน 8 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
48%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 

i – Industry
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

11

คงเหลือ 2

i – SingleForm
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

1 0

คงเหลือ 12 13



กพ.กท. กับก าติดตามความคืบหน้ากิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วย IOT 
ด าเนินการ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

เชียงใหม่ วันที่ 15 ก.พ. 65
นายก าชัย ไทยไชยนต์ วิศวกรช านาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

กท.กสอ. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินกิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิต
ด้วย IOT ด าเนินการ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พ.เจริญพืชผล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อสอบถามความคืบหน้าโครงการ      
และขั้นตอนการท างานของผู้รับจ้างในการใช้ระบบ IOT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการไฟฟ้า น้ า และความชื้น ในธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและให้เกิดความ
คุ้มค่า



กิจกรรมเพิ่มความสามารถ
สร้างก าไรด้วย ERP

เร่ิมต้นสัญญา
29 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
29 มี.ค. 65

- Man-Day 1  เข้าครบ 15 กิจการ = 90 ชม. (15x6)
- Man-Day 2 เข้าแล้ว 14 กิจการ = 84 ชม. (14x6)
- Man-Day 3 เข้าแล้ว 10 กิจการ = 60 ชม. (10x6)
รวม 234 ชม. คิดเป็น (234/270)x100 = 86.67%

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
70%

งบประมาณ 492,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอคคลาวด์ จ ากัด
ระยะเวลาด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 11 ม.ค. 65 196,800 

2 29 มี.ค. 65 295,200 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

15 0

คงเหลือ 0 15



กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เร่ิมต้นสัญญา
7 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
6 เม.ย. 65

- จัดอบรมครบแล้ว 2 หลักสูตร
- เข้าวินิจฉัยแล้ว 5 กิจการ
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการท างาน
ของแม่พิมพ์ฯ แก่ผู้ประกอบการ  

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July

65%

งบประมาณ 231,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ดี จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานท่ี ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 26 ม.ค. 65 92,400 

2 6 เม.ย. 65 138,600 

i – Industry
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

7

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

7 0

คงเหลือ 0 7



กิจกรรมลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิต

เร่ิมต้นสัญญา
22 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
22 มี.ค. 65

- ด าเนินการตามที่ก าหนดใน TOR ครบแล้ว
- วินิจฉัยครบ 15 กิจการ 
ปรึกษาแนะน าเชิงลึก เข้าครบสองครั้งท้ัง 15 กิจการ

- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรมของแต่ละกิจการให้สมบูรณ์

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

75%

งบประมาณ 493,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 6 ม.ค. 65 197,280 

2 22 มี.ค. 65 295,920 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

5 0

คงเหลือ 10 15



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูช่ัน) ได้น าเสนอ  
ข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65
และอยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

30 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

19



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- ผู้ประกอบการอยู่ในขั้นตอนเตรียมสินคา้
และเอกสารจัดส่งสินค้าเพื่อจัดส่งทางเรือ  

- ผู้รับจ้างอยู่ในขั้นตอนการแปลฉลากเป็นภาษาอาราบิก

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

0 0

คงเหลือ 10 10

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

25%



กิจกรรมแสดงสินค้าฮาลาลไทย
World Expo 2020 Dubai

เร่ิมต้นสัญญา
9 ก.ย. 64 - สิ้นสุดกิจกรรมแสดงสินค้าฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65

- ก าหนดตรวจรับงวดงานที่ 3 ในวันที่ 28 ก.พ. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Sep Jan
90%

งบประมาณ 3,650,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ : 210 วัน

Apr Sep

สิ้นสุดสัญญา
7 เม.ย. 64

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 29 ก.ย. 64 547,500 

2 20 พ.ย. 64 730,000 

3 7 เม.ย. 65 2,372,500 



Made in Thailand
(MIT)

- อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และรายงานให้  
กข.กสอ. วันที่ 25 ก.พ. 65
(ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

ภาพรวมล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


