
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64) สิ้นสุดสัญญา

(14 พ.ค. 65)
- เข้า Man-day 1 แล้ว 12 กิจการ 
- เข้า Man-day 2 แล้ว 7 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
70%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

งวดงานท่ี ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 

i – Industry
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

11

คงเหลือ 2

i – SingleForm
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

3 0

คงเหลือ 10 13



กิจกรรมเพิ่มความสามารถ
สร้างก าไรด้วย ERP

เร่ิมต้นสัญญา
29 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
29 มี.ค. 65

- ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ในวันท่ี 18 มี.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
100%

งบประมาณ 492,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอคคลาวด์ จ ากัด
ระยะเวลาด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 11 ม.ค. 65 196,800 

2 29 ม.ีค. 65 295,200 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

15 15

คงเหลือ 0 0



กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เร่ิมต้นสัญญา
7 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
6 เม.ย. 65

- อบรมครบ 2 ครั้ง ครบทุกกิจการ
- เข้าวินิจฉัยครบทุกกิจการ
- เข้าเชิงลึกแล้ว 4 กิจการ 
- ก าหนดการเบิกงวดที่ 2 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
95%

งบประมาณ 231,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ดี จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 26 ม.ค. 65 92,400 

2 6 เม.ย. 65 138,600 

i – Industry
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

7

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 7 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

7 0

คงเหลือ 0 7



กิจกรรมลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิต

เร่ิมต้นสัญญา
22 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
22 มี.ค. 65

- ด าเนินการเสร็จสิ้น
- ก าหนดการเบิกงวดที่ 2 วันที่ 22 มี.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

100%

งบประมาณ 493,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 6 ม.ค. 65 197,280 

2 22 มี.ค. 65 295,920 

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

15

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

15 0

คงเหลือ 0 15



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการ
- รับสมัครโดย กสอ. มีผู้สมัคร 19 กิจการ (ไม่ซ้ า 17 กิจการ)
- รับสมัครโดยที่ปรึกษา มีผู้สมัคร 29 กิจการ (ไม่ซ้ า 24 กิจการ)

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูชั่น
ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เร่ิมต้นสัญญา
10 มี.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา
5 ก.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 8 พ.ค. 65 315,000 

2 7 ก.ค. 65 420,000 

3 5 ก.ย. 65 315,000 

i – Industry
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

0

คงเหลือ 30

i – SingleForm
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

0 0

คงเหลือ 30 30

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

41

คงเหลือ 0

5%



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 10 มี.ค. 65
- ผู้ประกอบการเตรียมส่งของไปที่โกดัง ภายในวันที่

21 มี.ค. 65 และเรือเร่ิมขนส่งของไปดูไบและบาเรนห์
วันที่ 8 เม.ย. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

25

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

22 0

คงเหลือ 0 22

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

47%



กิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพ
การจ าลองสถานการณ์

งบประมาณ 495,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
- อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติร่าง TOR

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Mar Apr May Jun Jul

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

0

คงเหลือ 30

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

1

คงเหลือ 0



Made in Thailand
(MIT)

- อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
(ข้อมูลเดือนมีนาคม 2565)

ภาพรวมล่าสุด

Feb Mar Apr May Jun



การติดตาม ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 ผ่านแบบฟอร์ม
ล าดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม จ านวนผลผลิต (กิจการ) จ านวนการตอบกลับ (กิจการ)

1
หลักสูตร “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการ
ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC ระดับ 1”

19 ส.ค. 2564 - 11 ก.ย. 2564 30 กิจการ 10

2
หลักสูตร การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น 
(SolidWorks Essentials)

7 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564 15 กิจการ 3

3
หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”

16 ส.ค. 2564 - 8 ก.ย. 2564 30 กิจการ 3

4
หลักสูตร ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกสด์้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

31 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 30 กิจการ 0

5
หลักสูตร เสริมแกร่ง SMEs ไทย ด้วยระบบจัดการ
ธุรกิจยุคดิจิทัล

19 ส.ค. 2564 - 21 ส.ค. 2564 30 กิจการ 0

6
กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล(IOT & Embedded Technology)

21 ม.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564 30 กิจการ 0

7
การใช้งานโปรแกรม ERP + MRP เพื่อการวางแผน
และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

24 มี.ค. 2564 - 26 ม.ีค. 2564 80 กิจการ 0

8
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม FlexSim เพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ

17 พ.ย. 2563 - 18 พ.ย. 2563 30 กิจการ 0



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


