
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจทิัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64) สิ้นสุดสัญญา

(14 พ.ค. 65)
- เข้าให้ค าปรึกษาแนะน า 
man day ที่ 3 จ านวน 6 กิจการ 

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
89%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

งวดงานท่ี ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 

i – Industry
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

13

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 13 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

8 0

คงเหลือ 5 13



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- อยู่ระหว่างการรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
- สัมภาษณ์ผ่านแล้ว 14 กิจการ และรอติดต่อสัมภาษณ์ 18 กิจการ
- ก าหนดตรวจรับงานงวดที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65
(TOR งวดที่ 1 ระบุต้องหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 กิจการ
จากเป้าหมายทั้งหมด 30 กิจการ)

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอีโวลูชั่น
ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เร่ิมต้นสัญญา
10 มี.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา
5 ก.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 8 พ.ค. 65 315,000 

2 7 ก.ค. 65 420,000 

3 5 ก.ย. 65 315,000 

i – Industry
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

32

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

0 0

คงเหลือ 30 30

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 30 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

47

คงเหลือ 0

15%



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- ด าเนินงานตามเนื้องานงวดที่ 3
- กรรมการฯ ประชุมหารือเร่งรัดการปฏิบัติงาน
และเสนอแนวทางการด าเนินงาน เมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 65

- มีการจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการส่งออกทดสอบสินค้า
ตลาดดูไบ-บาห์เรน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 

i – Industry
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

27

คงเหลือ 0

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

27 0

คงเหลือ 0 10

เร่ิมต้นสัญญา
22 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
18 ส.ค. 65

55%



กิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพ
การจ าลองสถานการณ์

งบประมาณ 495,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทัชพอยต์ โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ :  150 วัน

- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 12 ราย คงเหลือ 3 ราย
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างนัดหมายผู้กระกอบการเพื่อเข้าวินิจฉัย

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Apr May Jun Jul Aug

i – Industry
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

ลงทะเบียนแล้ว
(กิจการ)

6

คงเหลือ 9

จ านวนผู้สมัคร
(เป้าหมาย 15 กิจการ)

สมัครแล้ว
(กิจการ)

18

คงเหลือ 0

สิ้นสุดสัญญา
1 ก.ย. 65

Sep

เร่ิมต้นสัญญา
4 เม.ย. 65

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 24 พ.ค. 65 198,000 

2 1 ก.ย. 65 297,000 

i – SingleForm
(เป้าหมาย 10 กิจการ)

ปี 2564 (Before)
(กิจการ)

ปี 2565 (After)
(กิจการ)

0 0

คงเหลือ 15 15

10%



Made in Thailand
(MIT)

- อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
(ข้อมูลเดือนเมษายน 2565)

ภาพรวมล่าสุด

Feb Mar Apr May Jun



การติดตาม ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 ผ่านแบบฟอร์ม
ล าดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม จ านวนผลผลิต (กิจการ) จ านวนการตอบกลับ (กิจการ)

1
หลักสูตร “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการ
ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC ระดับ 1”

19 ส.ค. 2564 - 11 ก.ย. 2564 30 กิจการ 11

2
หลักสูตร การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น 
(SolidWorks Essentials)

7 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564 15 กิจการ 3

3
หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”

16 ส.ค. 2564 - 8 ก.ย. 2564 30 กิจการ 6

4
หลักสูตร ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกสด์้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

31 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 30 กิจการ 0

5
หลักสูตร เสริมแกร่ง SMEs ไทย ด้วยระบบจัดการ
ธุรกิจยุคดิจิทัล

19 ส.ค. 2564 - 21 ส.ค. 2564 30 กิจการ 0

6
กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล(IOT & Embedded Technology)

21 ม.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564 30 กิจการ 4

7
การใช้งานโปรแกรม ERP + MRP เพื่อการวางแผน
และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

24 มี.ค. 2564 - 26 ม.ีค. 2564 80 กิจการ 0

8
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม FlexSim เพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ

17 พ.ย. 2563 - 18 พ.ย. 2563 30 กิจการ 0

รวม 275 24



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


