
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64)

สิ้นสุดสัญญา
(14 พ.ค. 65)- นัดสัมภาษณ์ ผปก. วันอังคาร ที่ 18 ม.ค. 65

เวลา 9.30-12.00 น. จ านวน 5 ราย

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July

45%
งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

13 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

9 6 4



กิจกรรมเพิ่มความสามารถ
สร้างก าไรด้วย ERP

เร่ิมต้นสัญญา
29 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
29 มี.ค. 65

- ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65

- เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ 
15 กิจการแล้ว

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

55%

งบประมาณ 492,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอคคลาวด์ จ ากัด
ระยะเวลาด าเนินการ : 120 วัน

Nov

Complete

เป้าหมาย (กิจการ)

15 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

15 15 0



กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เร่ิมต้นสัญญา
7 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
6 เม.ย. 65

- มีผู้ประกอบการถอนตัว 1 ราย แต่ แต่ได้สัมภาษณ์เข้ามาเพิ่มเติมได้แล้ว
- เริ่มกิจกรรมในการอบรมแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 1 หลักสูตร

- เตรียมเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในวันที่ 21 ม.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July

50%

งบประมาณ 231,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ดี จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

7 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

7 6 0



กิจกรรมลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิต

เร่ิมต้นสัญญา
22 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
22 มี.ค. 65

- ที่ปรึกษาทยอยเข้าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในส่วนที่เหลือ
- มีการติดตามการด าเนินงานอยู่เป็นระยะๆ 
โดยที่ปรึกษาตั้งกลุ่มไลน์เป็นรายบริษัท
เพื่อให้เห็นการท างานที่ต่อเนื่องและควบคมุได้

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

50%

งบประมาณ 493,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

15 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

15 15 0



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมฯ ใหม่ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ใหม่

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

30 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

16



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- กรรมการประชุมตรวจรับงวดงานที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 65 และด าเนินการ
เบิกงวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 149,250 บาท (15%) เรียบร้อยแล้ว

- ก าหนดปิดรับสมัครวันที่ 23 ม.ค. 65 และคัดเลือกผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

10 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

101



กิจกรรมแสดงสินค้าฮาลาลไทย
World Expo 2020 Dubai

เร่ิมต้นสัญญา
9 ก.ย. 64

- อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 3
- วันที่ 14 ม.ค. 65 Live สด งาน “Sawasdee Halal” 
นิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลไทย ณ งาน World Expo   
2020 Dubai

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Sep Jan

80%

งบประมาณ 3,650,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ : 210 วัน

Apr Sep

สิ้นสุดสัญญา
7 เม.ย. 64



Made in Thailand
(MIT)

2 ราย
(ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564)

ภาพรวมล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


