
ความคืบหน้ากิจกรรมปีงบประมาณ 2565
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565



กิจกรรมการจัดการ
กระบวนการผลิตด้วย IoT

เร่ิมต้นสัญญา
(15 ธ.ค. 64)

สิ้นสุดสัญญา
(14 พ.ค. 65)- รับสมัครผู้ประกอบการครบ 13 กิจการแล้ว   

และจะท าหนังสือจัดส่งเบิกงวดงานที่ 1
วันที่ 26 ม.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July
45%

งบประมาณ 494,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ระยะเวลาการด าเนินการ : 150 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

13 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

13 5 0

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 1 ก.พ. 65 197,600 

2 15 พ.ค. 65 296,400 



กิจกรรมเพิ่มความสามารถ
สร้างก าไรด้วย ERP

เร่ิมต้นสัญญา
29 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
29 มี.ค. 65

- น าข้อมูลขึ้นระบบโดยสามารถแสดงผลแบบ Real-Time แล้ว 
14 กิจการ จากทั้งหมด 15 กิจการ 

- เข้าวินิจฉัย Man-Day ที่ 1 ครบทั้ง 15 กิจการแล้ว
ขณะนี้ก าลังเริ่มเข้า Man-Day ที่ 2

- ลงระบบ i-Singleform ปี 2564 (Before) ครบแล้ว 15 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
55%

งบประมาณ 492,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอคคลาวด์ จ ากัด
ระยะเวลาด าเนินการ : 120 วัน

Nov

เป้าหมาย (กิจการ)

15
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

15 15 0

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 11 ม.ค. 65 196,800 

2 29 มี.ค. 65 295,200 



กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เร่ิมต้นสัญญา
7 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
6 เม.ย. 65

- วันที่ 21 ม.ค. 65 กรรมการฯ จัดประชุม Zoom 
แนะน า ผปก. ให้ลง ISingleForm ส าเร็จทั้งหมด 3 ราย

- ก าหนดให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ 1 ในวันที่ 26 ม.ค. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July

50%

งบประมาณ 231,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ดี จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

7
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

7 6 0

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 26 ม.ค. 65 92,400 

2 6 เม.ย. 65 138,600 



กิจกรรมลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิต

เร่ิมต้นสัญญา
22 พ.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา
22 มี.ค. 65

- เริ่มด าเนินการ Man-Day ที่ 2 (Online 3 ชม.)
จ านวน 12 กิจการ

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
50%

งบประมาณ 493,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์
ระยะเวลาการด าเนินการ : 120 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

15 
ผ่านการคัดเลือก

(กิจการ)
ลงทะเบียน i.industry ล่าสุด

(กิจการ)
คงเหลือ
(กิจการ)

15 15 0

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 6 ม.ค. 65 197,280 

2 22 มี.ค. 65 295,920 



กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายคลาวด์
ในสถานประกอบการ (Smart Factory) 

- เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมฯ ใหม่ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ใหม่

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

งบประมาณ 1,050,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ระยะเวลาการด าเนินการ : 180 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

30 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

16



กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดโลก

- คัดเลือกรอบแรกวันที่ 24 ม.ค. 65 ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรก 25 ม.ค. 65
- คัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 2-3 ก.พ. 65 ประกาศผลรอบที่ 2 วันที่ 4 ก.พ. 65

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

งบประมาณ 995,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Bidding)
ผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ระยะเวลาการด าเนินการ :  240 วัน

เป้าหมาย (กิจการ)

10 
ผู้สมัครล่าสุด (กิจการ)

101

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 20 ม.ค. 65 149,250 

2 6 มี.ค. 65 348,250 

3 18 ส.ค. 65 497,500 



กิจกรรมแสดงสินค้าฮาลาลไทย
World Expo 2020 Dubai

เร่ิมต้นสัญญา
9 ก.ย. 64

- อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 3
- Weekly Meeting อัพเดทความคืบหน้ากิจกรรมแสดง   
สินค้าฮาลาลไทย ณ งาน World Expo 2020 Dubai
วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 15.00 น.

การด าเนินงาน
ล่าสุด

Sep Jan
85%

งบประมาณ 3,650,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ : 210 วัน

Apr Sep

สิ้นสุดสัญญา
7 เม.ย. 64

งวดงานที่ ก าหนดส่งงาน
ยอดเงิน

(บ.)
สถานะ

การเบิกจ่าย

1 29 ก.ย. 64 547,500 

2 20 พ.ย. 64 730,000 

3 7 เม.ย. 65 2,372,500 



Made in Thailand
(MIT)

2 ราย
(ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564)

ภาพรวมล่าสุด

Jan Feb Mar Apr May



THANK YOU
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล

(กพ.กท.กสอ.)


